

**"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"**

**MEMORÁNDUM N°006-2022-MPHCO-GSG/SGCI**

**1522553**

**A** : IVAN AQUÍ GUILLÉN  
**RESPONSABLE DEL ÁREA DE INFORMÁTICA**

**DE** : LIC. YONEL OCTAVIO NALVARTE DIAZ  
**SUB GERENTE DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA**

**REFERENCIA** : **MEMORANDUM N° 005-2022-MPHCO-GSG/SGCI**

**ASUNTO** : **CARGAR INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD**

**FECHA** : **18 de mayo del 2022**

Mediante el presente, se dispone que el Área de Informática cumpla con publicar en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad la información que remite la Gerencia de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial que pone en conocimiento el cumplimiento del plan de acción referente a los montos actualizados a la fecha por **a) Concepto de Adicionales de Obras, b) Liquidación final de obras y c) Informes de supervisión de contratos;** a la fecha.

Por lo tanto, se insta al Área de Informática cumplir con la publicación de dicha información y considerar las indicaciones del **Oficio N° 031-2022-MPHCO/MIA**. Asimismo, informar a esta sub gerencia de forma oportuna y documentadamente las acciones o medidas adoptadas para implementar las recomendaciones a su cargo a fin de que dicha información y documentación sea remitido al Funcionario responsable del Monitoreo del Proceso de Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior a fin de evitar futuras responsabilidades.

Adjunto Oficio N° 031-2022-MPHCO/MIA, Informe N° 00964-2022-MPHCO-GDLOT, Informe N°317-2022-MPHCO-GDLOT-SGSLO (04 folios).

Atentamente;

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUÁNUCO  
SUB GERENCIA DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA  
  
Lic. Yonel Octavio Nalvarte Diaz  
SUB GERENTE (E)  
COMUNICACION E INFORMÁTICA

CC  
ARCHIVO

Huánuco, 17 de Mayo de 2022.

**OFICIO N° 031-2022-MPHCO/MIA.**

CUTI: 1522553

Señor:

**YONEL OCTAVIO NALVARTE DIAZ**  
**SUB GERENTE DE COMUNICACIONES E INFORMATICA**  
Ciudad. -

**ASUNTO : CARGAR INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD**

**REFERENCIA: a) INFORME N° 00964-2022-MPHCO-GDLOT**  
**b) INFORME N° 317-2022-MPHCO-GDLOT-SGSLO**  
**c) INFORME DE ACCION DE OFICIO POSTERIOR N° 10820-2021-CG/SADEN-AOP**

Tengo a bien dirigirme a Ud., para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que, en base al **Informe N° 964-2022-MPHCO-GDLOT**, de fecha 16 de Mayo del 2022, la Gerencia de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial, pone en conocimiento el cumplimiento del plan de acción, de lo que se advierte la información de los montos por:

1. Conceptos de Adicionales de Obra.
2. Liquidación Final de Obras.
3. Informes de supervisión de contratos; a la fecha.

Con la finalidad de dar por cumplida toda la acción requerida, es necesario que dicha información se publique en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad (adjunta información) en el rubro de Proyectos de Inversión e Infobras, ello en base al anexo 1 del Lineamiento para la Implementación y Actualización del Portal de Transparencia Estándar de las Entidades de la Administración Pública para su Posterior Publicación, es menester indicar que si se tiene problemas o dificultades para cargar la información proporcionada en el Portal, se deberá de agotar todas las acciones necesarias para su cumplimiento, sustentando de ser el caso, a través de un documento formal dicha imposibilidad para así poner en conocimiento al ente regulador que se agotó todas las acciones y por ende, declare el estado como IMPLEMENTADO.

Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial deferencia y estima personal.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUÁNUCO

**CPC. Mirozaqui Ramírez Paredes**  
FUNCIONARIO RESPONSABLE MONITOREO DEL  
PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES  
DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUÁNUCO	
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES E INFORMATICA	
<b>RECIBIDO</b>	
17 MAYO 2022	
N° Reg. _____	Folio: 04 F15
hora 11:30am	Firma 

CUTI: 1511865

**INFORME N° 00964 -2022-MPHCO-GDLOT**

**A :** C.P.C Mirozaqui Ramírez Paredes  
**FUNCIONARIO RESPONSABLE MONITOR DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR**

**DE :** ING. MASÍAS JESÚS ESTACIO BAZÁN  
**GERENTE DE DESARROLLO LOCAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

**ASUNTO :** Remito cumplimiento de plan de acción

**REFERENCIA :** 1) Oficio N° 023-2022-MPHCO-MIA  
2) memorándum N° 00238-2022-MPHCO-GDLOT  
3) Informe N° 317-2022-MPHCO.GDLOT-SGEP

**FECHA :** HUÁNUCO, 16 DE MAYO DEL 2022

Mediante el presente es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente a nombre de la Gerencia de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad Provincial de Huánuco y, en cumplimiento del documento de la referencia 1), se le remite el cumplimiento del plan de acción, de lo que se advierte la información de los montos por concepto de adicionales de obra, liquidación final de obras e informes de supervisión de contratos a la fecha; información que con mayor detalle y documentada se encuentra en el informe de la referencia 3), la misma que se el remite conjuntamente con todos los actuados en ciento setenta (170) folios, para su conocimiento y fines pertinentes.

Sin Otro particular me suscribo de Ud.

Atentamente:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUÁNUCO  
  
Masías Jesús Estacio Bazán  
GERENTE DE DESARROLLO LOCAL Y  
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

cc.  
ARCHIVO  
MUEB/GDLOT

16/05/2022

CUTI: 1511865

**INFORME N° 317-2022-MPHCO-GDLOT-SGSLO**

**A :** ING. MASÍAS JESÚS ESTACIO BAZÁN  
**GERENTE DE DESARROLLO LOCAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

**ASUNTO :** REMITO INFORMACION SOLICITADA

**REF. :** MEMORANDUM N° 00238-2022-MPHCO-GDLOT

**FECHA :** HUÁNUCO, 10 DE MAYO DE 2022

Por intermedio del presente es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento e informarle lo siguiente.

Respecto al **MEMORANDUM N° 00238-2022-MPHCO-GDLOT**, emitida por el Gerente de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial, mediante el cual solicita a esta Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, emitir información de los montos por conceptos adicionales de obra, liquidación final de obras e informes de Supervisión de contratos a la fecha.

Al respecto de remite la información solicitada, mediante el cual se informa sobre el estado actual de los proyectos, para la cual se adjunta al presente CUADRO N°01.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y demás fines del caso.

Atentamente;

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO  
  
Ing. Andres Fernando Martel Huatuco  
Sub Gerente de Supervisión  
y Liquidación de Obra



GDLOT/MJEB  
SGSLO/AFMH  
c.c Archivo

CUADRO N° 001-2022

PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO

FECHA: 10 DE MAYO DEL 2022

ITEM	CODIGO SNIP/UNIFICADO	CODIGO INFOBRAS	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCION	MONTO TOTAL DE LA OBRA	INFORMACION REQUERIDA					SITUACION ACTUAL
						ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	MONTO DE ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	LIQUIDACION FINAL DE OBRA	MONTO DE LIQUIDACION DE OBRA	INFORMES Y/O CARTAS DE SUPERVISOR	
1	2143179	156137	RECONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS ETAPA I EN EL CENTRO URBANO DE LA CIUDAD DE HUANUCO PROVINCIA DE HUANUCO HUÁNUCO FASE I JIRON DOS DE MAYO CDRA. 09, 10 Y 12	CONTRATA	S/. 2,087,885.44	NO	S/ 0.00	NO	S/ 0.00	CARTA N°014-2022-CNHT-IC	EN EJECUCION
2	2176276	74321	MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO - ETAPA: JR LIBERTAD CDRA. 01	ADM.DIRECTA	S/. 86,254.92	NO	S/ 0.00	TRAMITE	S/ 0.00	CARTA N° 045-2022-MPHCO-SUP/DECB	LA EJECUCION FISICA DE LA OBRA A CULMINADO, SEGUN ACTA DE RECEPCION DE FECHA 20.04.2022, LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA FINAL, EN TRAMITE.
3	2176529	146150	REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS ZONA URBANA DEL DISTRITO DE HUÁNUCO ETAPA 11 JIRON DOS DE MAYO CDRA. 14 Y 15, JR. PROLONGACION PEDRO PUELLES, JR. PEDRO PUELLES CDRA. 01, JR. PROGRESO CDRA. 01 Y JIRON LEONCIO PRADO CDRA. 15 Y 16, DEL DISTRITO DE HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO Y REGION HUÁNUCO	CONTRATA	S/. 2,040,026.70	NO	S/ 0.00	NO	S/ 0.00	INFORME N°130-2022-MPHCO-SDLOT-SGEP/MML	EN EJECUCION
4	2534788	158729	CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE JOSE LUIS VILLAVICENCIO GUARDIA EN EL DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO.	ADM.DIRECTA	S/. 217,572.79	NO	S/ 0.00	NO	S/ 0.00	CARTA N°048-2022-MFAB/SO	EJECUCION DE OBRA FISICA SUSPENDIDA, SEGUN ACTA DE SUSPENSION N°01 DE FECHA 15.03.2022
5	2176276	148855	MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO-HUANUCO-ETAPA: JIRON DOS DE MAYO CDRA. 14 Y 15, JR. PROLONGACION PEDRO PUELLES, JR. PEDRO PUELLES CDRA. 01, JR. PROGRESO CDRA. 01 Y JIRON LEONCIO PRADO CDRA. 15 Y 16	CONTRATA	S/. 1,467,848.70	RESOLUCION GERENCIAL N° 066 (DE FECHA 22.02.2022)	-S/ 65,604.75	TRAMITE	S/ 0.00	INFORME N°089-2022-MPHCO-GDLOT-SGEP/MML	LA EJECUCION FISICA DE LA OBRA A CULMINADO, SEGUN ACTA DE RECEPCION DE FECHA 07.03.2022, LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA FINAL, EN TRAMITE.
6	2176276	156363	MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO. ETAPA: CALLE SAN JUAN, CALLE EL TROBOL, PIE. HUALLAYCO.	ADM.DIRECTA	S/. 446,016.78	NO	S/ 0.00	TRAMITE	S/ 0.00	CARTA N°011-2022-MPHCO - ING. JDPI/SO	LA EJECUCION FISICA DE LA OBRA A CULMINADO, SEGUN ACTA DE RECEPCION DE FECHA 11.02.2022, LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA FINAL, EN TRAMITE.
7	2176276	153826	MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO-HUANUCO-ETAPA: CALLE ICA.	ADM.DIRECTA	S/. 61,216.52	NO	S/ 0.00	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 72-2022-MPHCO-A	S/ 61,013.98	INFORME N°105-2021-GDLOT-INSF/JPJPH	EJECUCION DE OBRA CULMINADA, CON FECHA 18.02.2022 SE APRUEBA LA LIQUIDACION FINAL
8	2337642	148646	MEJORAMIENTO DEL PARQUE HEROES HUANUQUEÑOS DEL DISTRITO DE HUANUCO-PROVINCIA DE HUANUCO-HUANUCO-PRIMERA ETAPA	CONTRATA	S/. 439,369.03	RESOLUCION GERENCIAL N° 450 (DE FECHA 18.11.2021)	S/ 21,539.86	RESOLUCION GERENCIAL N°0156-2022-MPHCO/GM	S/ 466,884.54	INFORME N° 11-2021-FCS-SO/MPHCO	LA EJECUCION FISICA DE LA OBRA A CULMINADO, SEGUN ACTA DE RECEPCION DE FECHA 05.01.2022, LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA FINAL, EN TRAMITE.
9	2468242	148647	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO DE LA PLAZUELA HISTORICO GREGORIO CARTAGENA DISTRITO DE HUANUCO-PROVINCIA DE HUANUCO-DEPARTAMENTO DE HUANUCO.	CONTRATA	S/. 562,434.95	RESOLUCION GERENCIAL N° 475 (DE FECHA 29.11.2021)	-S/ 372.06	NO	S/ 0.00	INFORME N°001-2022-AAMP/SUPERVISOR	EN EJECUCION
10	2276901	113147	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO DE LOS JIRONES PRIMAVERA, OTOÑO, INVIERNO, VERANO, 18 DE DICIEMBRE, CALLE S/N. JOSÉ BUSTAMANTE CDRA.1 EN LA FLORIDA MORAS DEL DISTRITO DE HUÁNUCO, HUÁNUCO HUÁNUCO	CONTRATA	S/. 461,544.23	RG N°039-2021-MPHCO-GM (DE FECHA 26.02.2021)	S/ 71,498.16	RESOLUCION GERENCIAL N°237-2021-MPHCO-GM	S/ 569,096.56	CARTA N°016-2021-CWPS/SO	EJECUCION DE OBRA CULMINADA, CON FECHA 24.06.2021 SE APRUEBA LA LIQUIDACION FINAL

