## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DEL PPbR 2024

Actividad	Lugar	2 2	2023		
		D	E	F	N
<ol> <li>1 Preparación:</li> <li>Aprobación de la Ordenanza Municipal</li> <li>Conformación equipo Técnico</li> <li>Aprobación del Plan de Trabajo</li> </ol>	Municipalidad Provincial Huánuco	X		,	
<ol> <li>Sensibilización y difusión del proceso participativo</li> </ol>	Municipalidad Provincial Huánuco	X	X	X	
3 Convocatoria e inscripción de agentes participantes	Municipalidad Provincial de Huánuco	X	X		
4 Capacitación de agentes participantes- Exposición del Plan de Trabajo Rendición de Cuenta	Auditorio de las Municipalidad Provincial de Huánuco		X	×	
5 Talleres de Trabajo					
5.1 Identificación y Priorización de problemas.	Auditorio de las Municipalidad Provincial Huánuco.			X	
5.2 Evaluación Técnica de Proyectos y acciones	Municipalidad Provincial de Huánuco.			X	
5.3 Taller de Priorización de Proyectos y formalización de acuerdos y compromisos	Auditorio de la MPHCO			X	>
5.4 Asignación presupuestaria de proyectos	Municipalidad Provincial de Huánuco				>
6. Mecanismos de vigilancia - firma del acta final - ingreso al	Municipalidad Provincial de Huánuco				×

aplicativo e informe final