

ANEXO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DEL PPBR PARA EL AÑO 2023

Actividad	Lugar	Fecha	Responsable
1.- Preparación: Aprobación de la Ordenanza Municipal Conformación equipo Técnico Aprobación del Plan de Trabajo	Municipalidad Provincial Huánuco	Febrero- 2022	Equipo Técnico
2.- Sensibilización y difusión del proceso participativo	Distrito y Provincia Huánuco	Febrero-Marzo 2022	Subgerencia de comunicaciones e informática
3.- Convocatoria e inscripción de agentes participantes	Municipalidad Provincial-Hco	Febrero-Marzo 2022	Equipo Técnico
Taller de Trabajo 1 4.- Capacitación de agentes participantes Exposición del Plan de Trabajo Rendición de Cuenta.	Municipalidad Provincial de Huánuco. Salon San Sebastián	Jueves 31 de Marzo 2022 (Hora: 09.00 A.M)	Equipo Técnico
5.- Identificación de Proyectos.	Municipalidad Provincial de Huánuco. Salon San Sebastián		
Taller de Trabajo 2 6.- Evaluación Técnica de Proyectos identificados. Distrito Huánuco	Sala de reuniones de la GPP	Viernes 08 de Abril 2022 (Hora: 09.00 A.M)	Equipo Técnico
Taller de Trabajo 3 7.-Priorización de Proyectos y formalización de acuerdos y compromisos. Presupuesto Participativo del nivel provincial, con participación de las Municipalidades distritales (Alcalde-Equipo Técnico) Elección del COVI	Municipalidad Provincial de Huánuco. Salon San Sebastián	Jueves 21 de Abril 2022 (Hora: 09.00 A.M)	Equipo Técnico
6. Informe en el aplicativo web del MEF. Informe Final	GPP SGPE	Mayo-2022	Equipo Técnico

Equipo Técnico
Huánuco, Febrero del 2022